

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Култуева Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Саврасова О.С.	Министр образования и науки Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Митрофанова О.С.	Директор		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	73,0000	75,0000	76,0000	77,0000	79,2000	81,0100	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	16,7200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	-	

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	16,0000	20,0000	25,0000	37,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6,8500	7,1400	7,3700	7,9900	9,7700	10,0400	11,6900	12,8700	13,1300	16,7400	19,4000	22,8300

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	1,2170	1,5570	2,0100	2,4090	-	-	В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с	Проведение образовательных мероприятий

																		профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		траектории.	

	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети		к											обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.	тельных мероприятий
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	1 600,61	800,30	0,00	2 400,91
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	1 600,61	800,30	0,00	2 400,91
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	1 600,61	800,30	0,00	2 400,91
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	202 630,10	0,00	202 630,10
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	202 630,10	0,00	202 630,10
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	202 630,10	0,00	202 630,10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрена и функционирует Целевая	10 741,41	900,00	1 900,00	1 923,21	2 300,00	2 300,00	20 064,62

23

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	модель развития региональных систем дополнительного образования детей							

1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 541,41	900,00	1 900,00	1 923,21	2 300,00	2 300,00	19 864,62
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 541,41	900,00	1 900,00	1 923,21	2 300,00	2 300,00	19 864,62
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.4	Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"	0,00	0,00	32 222,10	33 393,97	32 522,10	31 822,10	129 960,27
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	32 022,10	33 193,97	32 322,10	31 622,10	129 160,27
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	32 022,10	33 193,97	32 322,10	31 622,10	129 160,27
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
1.5	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	39 654,49	32 146,82	36 039,58	26 625,89	0,00	0,00	134 466,78
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	39 654,49	32 146,82	36 039,58	26 625,89	0,00	0,00	134 466,78
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	39 000,42	31 201,92	35 396,28	26 010,27	0,00	0,00	131 608,89

24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	31 368,84	25 651,92	35 396,28	26 010,27	0,00	0,00	118 427,31

1.5.1.1.1.4.	местным бюджетам	31 368,84	25 651,92	35 396,28	26 010,27	0,00	0,00	118 427,31
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	32 022,91	26 596,82	36 039,58	26 625,89	0,00	0,00	121 285,20
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,33	22 622,53	42 645,86
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 395,90	33 046,82	70 161,68	63 543,68	258 275,83	56 744,63	532 168,54

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	50 195,90	33 046,82	69 961,68	63 343,68	258 075,83	56 544,63	531 168,54
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00

26

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	800,30	800,30	800,30	800,30	800,30	800,30	800,30	800,30	800,30
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	166,47	332,93	698,20	8 049,96	8 716,43	101 998,76	179 595,63	179 761,99	180 958,34	182 154,68	183 351,02	202 630,10	
1.3.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	150,50	202,50	202,50	1 108,50	1 108,50	1 108,50	1 129,50	2 065,00	2 115,00	2 300,00	
1.4.	Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"	900,00	4 006,06	7 394,36	9 848,32	12 007,02	16 469,04	18 558,30	20 179,35	22 786,55	25 785,30	28 305,20	32 322,10	

1.5.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	1 185,00	2 501,42	2 501,42	5 002,94	5 002,94	20 023,33	20 023,33	20 023,33	20 023,33	20 023,33	20 023,33
ИТОГО:		1 066,47	5 523,99	10 744,48	20 602,20	26 729,19	125 379,5 4	220 086,0 6	221 873,4 7	225 698,0 2	230 828,6 1	234 594,8 5	258 075,83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленностей		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Приказ Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Алтай	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Попошева О.В.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитания для создания новых мест от федерального оператора ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ		
1.1.4	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Входящее письмо Письма об экспертизе от федерального оператора	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ/РВПО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000	-	17.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	15.08.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам",	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Попошева О.В.	Акт Локальные акты организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация"	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)", значение: 0.0000, Штука								
1.1.14	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000, Штука	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочкарева Т.М.	Соглашение Соглашение на иные цели с РЦДО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора", значение: 0.0000, Штука	-	01.03.2023	04	20	Попошева О.В.	Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000, Штука	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Попошева О.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000, Штука	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000, Штука	-	15.08.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проведен	-	20.08.2023	Взаимо	Взаимо	Каменева	Справка Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием бренбука национального проекта "Образование" "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.Ю.	аналитическая справка/отчет		
1.1.25	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение:	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000, Штука			отсутствует	отсутствует		программ всех направленностей		
1.1.27	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Акт Локальные акты организаций	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", Штука	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение:	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каменева Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							эффективности предоставления субсидии		
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	В Республике Алтай обеспечено участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "В Республике Алтай 9200 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чухонцева Е.С.	Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	-	-
1.2.2	Контрольная точка "В Республике Алтай не менее 14000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лебедева Н.А.	Отчет информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых онлайн-уроках,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лебедева Н.А.	Исходящее письмо письма в МО	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	30.06.2021	01	11	Лебедева Н.А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лебедева Н.А.	Отчет Отчет о мониторинге	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам I квартала 2022 года.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам I квартала 2022 года.	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам II квартала 2022 года.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам II квартала 2022 года.	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам III	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартала 2022 года.", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		уроков "Проектория" по итогам III квартала 2022 года.		
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам IV квартала 2022 года.", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам IV квартала 2022 года.	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленные на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	24.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лебедева Н.А.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	1 Отчет	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лебедева Н.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ	-	-
1.3	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Чандыева Е.Д.	В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет	Нет	https://bilet.worldskills.ru/about

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.		
1.3.1	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в	-	30.03.2021	06	Взаимосвязь с иными результ	Лебедева Н.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер	-	https://bilet.worldskills.ru/about

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках реализации проекта "Билет в будущее"				атами и контрольными точками отсутствует		по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"		
1.3.2	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	-	30.06.2021	09	06	Лебедева Н.А.	Справка Аналитическая записка по разработке и утверждению плана реализации проекта "Билет в будущее"	-	https://bilet.worldskills.ru/about
1.3.3	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Справка Аналитическая записка по охвату детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	https://bilet.worldskills.ru/about
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную	-	30.11.2021	06	08	Лебедева Н.А.	Справка Информационная справка по обеспечению проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей,	-	https://bilet.worldskills.ru/about

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"						направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.3.5	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	-	https://bilet.worldskills.ru/about
1.3.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по	-	31.08.2022	05	10	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000						профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чухонцева Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.3.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лебедева Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка " Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" ", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедева Н.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.4	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	К 1 сентября 2023 года в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бочкарева Т.М.	Соглашение Соглашение на иные цели с РКЛ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи *	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности *	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бочкарева Т.М.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Справка от оператора ресурса о подключении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре Сириус и или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет Центра, информация на интернет-ресурсе Центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ Сириус"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Формирование перечня и планирования проведения"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каменева Н.Ю.	Акт Акта Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Каменева Н.Ю.	Справка Аналитическая записка по получению лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Государственное	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чандыева Е.Д.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	Соглашение -	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Внедрена ИС "Навигатор дополнительного образования детей в РА", система персонифицированной сертификации	Нет	Информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай"
1.5.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	малоимущих семей) "								
1.5.2	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет информационно-аналитический отчет о внедрении в Республике Алтай целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.3	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каменева Н.Ю.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики	-	26.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Алтай" (закупка включена в план-закупок)"			ьными точками отсутствует			образования детей		
1.5.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	28.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2021	16	18	Митрофанова	Справка Аналитическая	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"					О.С.	записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.5.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (услуга оказана, работы выполнены)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Функционирует информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай", где отражается информация по реализации программ дополнительного образования, охват детей, реестр образовательных организаций, реализующих	-	Информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительные общеобразовательные программы.		
1.5.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и реализации мероприятий по внедрению"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	систем дополнительного образования детей"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		региональных систем дополнительного образования детей		
1.5.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попошева О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6	Результат "Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум""	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чандыева Е.Д.	Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологий и идей. Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными.		
1.6.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Кванториум"			и отсутствует	и отсутствует		мобильного технопарка "Кванториум"		
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	07	05	Митрофанова О.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Митрофанова О.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мобильного технопарка "Кванториум"			точками отсутствует	точками отсутствует		"Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"		
1.6.6	Контрольная точка "Утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год."	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по утверждению дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год.	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждение плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год."	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационная справка по утверждению плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год.	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Митрофанова	Справка Аналитическая	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.С.	записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"		
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение:	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000	-	30.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Заключено	-	28.02.2023	Взаимо	Взаимо	Бочкарева Т.М.	Соглашение соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.20	Контрольная точка "обеспечено медийное сопровождение деятельности технопарков"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа ссылки на размещение публикаций, аналитический отчет	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2024	Взаимо	Взаимо	Митрофанова	Справка Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.С.	аналитическая справка/отчет		
1.6.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.7	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бочкарева Т.М.	В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных		финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел. Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каланаков Д.В.	Соглашение	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Суремеева Г.В.	Отчет	-	-
1.7.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Суремеева Г.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.03.2021	03	13	Суремеева Г.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филиппова М.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах"			отсутствует	отсутствует		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппова М.А.	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении	-	01.08.2021	11	10	Филиппова М.А.	Отчет Аналитическая справка - отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"								
1.7.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
1.7.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	30.09.2021	13	10	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Поварницина Ю.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.7.12	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок "	-	15.11.2021	06	11	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	15.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Федеральным оператором)	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет		
1.7.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	21.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ)	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	-
1.7.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	28.02.2022	22	07	Поварницина Ю.В.	Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.22	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.7.23	Контрольная точка "Контракт на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала Каракокшиской СОШ подписан"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Русских И.А.	Соглашение Контракт на проведение работ	-	-
1.7.24	Контрольная точка "Контракт на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала Яконурской СОШ заключен"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кокушев Р.В.	Соглашение Контракт на проведение работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.25	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в Гагарской СОШ заключен"	-	01.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулигин О.А.	Соглашение Контракт на проведение работ	-	-
1.7.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.7.27	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результат	04	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.7.28	Контрольная точка "Работы по проведению капитального ремонта спортивного зала Каракокшиской СОШ завершены"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Русских И.А.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.7.29	Контрольная точка "Работы по		30.08.2022	Взаимо	15	Кулигин О.А.	Акт Акты выполненных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	капитальному ремонту спортивного зала Гагарской СОШ завершены"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			работ		
1.7.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	-
1.7.31	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.7.33	Контрольная точка "Работы по капитальному ремонту спортивного зала Яконурской СОШ завершены"	-	30.09.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокушев Р.В.	Акт выполненных работ	-	-
1.7.34	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Поварницина Ю.В.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.10.2022	19	25	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.7.36	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Справка Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							эффективности предоставления субсидии		
1.7.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поварницина Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.8	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочкарева Т.М.	По результатам отбора субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура» получателем субсидии определена в том числе Республика Алтай. Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>сооружений.</p> <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом в Республике Алтай не менее чем для 21414 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 28289 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в 2023 году - 123, в 2024 - 132 нарастающим итогом.</p>		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	15.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суремеева Г.В.	Акт Закон Республики Алтай о республиканском	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по муниципальным образованиям"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		бюджете Республики Алтай		
1.8.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Суремеева Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидий МО	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаева К.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах периодического мониторинга функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.8.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаева К.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.8.5	Контрольная точка "проведен мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаева К.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение ремонтных работ в Онгудайской НОШ"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Текенов Э.М.	Соглашение Муниципальный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.9	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громов П.В.	Акт Акты поставки, накладные	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокушев Р.В.	Акт Акты поставки, накладные	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кочевов Д.Н.	Акт Акты поставки, накладные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.12	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Андреева Л.В.	Акт Акты поставки, накладные	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тойлонов М.В.	Акт Акты поставки, накладные	-	-
1.8.14	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сафронова О.А.	Акт Акты поставки, накладные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.17	Контрольная точка "Ремонтные работы по Онгудайской НОШ завершены"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Текенов Э.М.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.8.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг о функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаева К.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.8.19	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Табакаева К.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"			и отсутствует	и отсутствует		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кош-Агачский муниципальный район</i>	Единица	9	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>Усть-Канский муниципальный район</i>	Единица	16	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
<i>Онгудайский муниципальный район</i>	Единица	15	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
<i>Майминский муниципальный район</i>	Единица	12	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>город Горно-Алтайск</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	7,00	-	-
<i>Шебалинский муниципальный район</i>	Единица	12	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
<i>Улаганский муниципальный район</i>	Единица	9	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Саврасова О. С.	Министр образования и науки Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	1
2	Администратор регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
4	Участник регионального проекта	Тайтыкова Б. А.	заведующий отделом проектного управления	Митрофанова О. С.	20
5	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
6	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
8	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
9	Участник регионального проекта	Чухонцева Е. С.	Специалист по работе с молодежью	Лебедева Н. А.	20

10	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Исполняющий обязанности директора	Саврасова О. С.	5
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
12	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Исполняющий обязанности директора	Саврасова О. С.	5
13	Участник регионального проекта	Чухонцева Е. С.	Специалист по работе с молодежью	Лебедева Н. А.	20
14	Участник регионального проекта	Тайтыкова Б. А.	заведующий отделом проектного управления	Митрофанова О. С.	20
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
16	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
17	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
19	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
20	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20

21	Участник регионального проекта	Тайтыкова Б. А.	заведующий отделом проектного управления	Митрофанова О. С.	20
Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чандыева Е. Д.	первый заместитель министра	Саврасова О. С.	20
23	Участник регионального проекта	Тайтыкова Б. А.	заведующий отделом проектного управления	Митрофанова О. С.	20
24	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
25	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочкарева Т. М.	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай	Саврасова О. С.	50
27	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
28	Участник регионального проекта	Поварницина Ю. В.	Начальник отдела	Бочкарева Т. М.	20
29	Участник регионального проекта	Бочкарева Т. М.	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай	Саврасова О. С.	50
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочкарева Т. М.	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай	Саврасова О. С.	50

31	Участник регионального проекта	Суремеева Г. В.	Начальник экономического отдела	Саврасова О. С.	20
32	Участник регионального проекта	Табакаева К. А.	экономист 1 категории	Суремеева Г. В.	10